

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	VOLUME KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	RENCANA r.4 Tahap II (Rencana Kegiatan dari Jan - Sept)	PAGU r.4 Tahap II (RPD Jan - Sept)	REALISASI KINERJA r.4 Tahap II (Angka, Uraian) JAN - SEPT		REALISASI KINERJA r.4 Tahap II (%) TERHADAP JAN - SEPT		OUTPUT r.4 Tahap II (OUTPUT YANG SUDAH DINASILKAN)	PROGRESS FISIK r.4 Tahap II (%) TERHADAP 1 TAHUN	KET
						KEUANGAN SP2D (RUPIAH)	FISIK (URAIAN KEGIATAN)	KEUANGAN(%)	FISIK(%)			
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK												
8	Program Pengelolaan Keistimewaan Yogyakarta Uraian Kebudayaan											
A	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya		Rp 120,000,000		Rp 120,000,000	Rp 60,383,000		50.32%	53.50%		30.00%	
a)	Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya		Rp 120,000,000		Rp 120,000,000	Rp 60,383,000		50.32%	53.50%		30.00%	
		Terbentuknya kader pembauran budaya istimewa : 200 orang	Rp 120,000,000	1. Pendaftaran Peserta 2. Pelaksanaan Pengujian Pembauran Kebangsaan 3. Penyusunan Laporan	Rp 120,000,000	Rp 60,383,000	1. Pendaftaran Peserta 2. Pelaksanaan Pengujian Pembauran Kebangsaan	50.32%	53.50%		30.00%	Tahapan fisik yang telah dilaksanakan : 1. Pendaftaran Peserta 2. Pelaksanaan Pengujian Pembauran Ket Faktor Pendukung : Komitmen Pimpinan d Pelaksana Kegiatan juga dukungan dari st Faktor Penghambat : -
JUMLAH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			Rp 120,000,000		Rp 120,000,000	Rp 60,383,000		50.32%	53.50%		30.00%	